
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 RUE DU CHÂTEAU D'EAU 166 jours? Ven 04/11/22 Ven 23/06/23

2 Notification attribution MOE 0 jour Ven 04/11/22 Ven 04/11/22

3 Notification attribution raccordement Orange 0 jour Ven 04/11/22 Ven 04/11/22

4 Etudes MOE (EU+AEP+EL) 49 jours? Lun 07/11/22 Jeu 12/01/23

5 Etudes raccordement Orange 37 jours? Ven 18/11/22 Lun 09/01/23

6 Présentation points techniques SMEAM 0 jour Jeu 12/01/23 Jeu 12/01/23

7 Marché travaux 23 jours? Lun 16/01/23 Mer 15/02/23

8 Obtention Article 323-25 - Multilab 0 jour Lun 13/03/23 Lun 13/03/23

9 Travaux raccordement Orange 24 jours? Lun 23/01/23 Jeu 23/02/23

10 Réception Orange 0 jour Jeu 23/02/23 Jeu 23/02/23

11 Analyse offre travaux 10 jours? Jeu 16/02/23 Mer 01/03/23

12 Commission marché CCI 0 jour Ven 03/03/23 Ven 03/03/23

13 Notification rejet 9 jours Lun 06/03/23 Jeu 16/03/23

14 Notification attributaire 0 jour Jeu 16/03/23 Jeu 16/03/23

15 Période préparation 21 jours? Ven 17/03/23 Ven 14/04/23

16 Travaux CD976 49 jours? Lun 17/04/23 Jeu 22/06/23

17 Travaux raccordement AEP + EU + EL - 
Technopôle + Multilab

47 jours? Mer 19/04/23 Jeu 22/06/23

18 Réception travaux Rue du Château d'eau 0 jour Ven 23/06/23 Ven 23/06/23
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